

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभयंता, सवल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभयंता, सवल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग के माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03-03-2018 से 07-03-2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मक: इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान में माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों की श्री रामवीर सिंह, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03-03-2018 से 07-03-2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

क्रयाकलाप:- अधीनस्थ खण्डों के अंतर्गत निर्माण कार्यों का निरीक्षण/अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाना।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

निर्माण खंड रुद्रप्रयाग, निर्माण खंड उखीमठ एवं निर्माण खण्ड गुप्तकाशी से संबन्धित समस्त क्षेत्र।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	-	-	-	-	--	-
2015-16	--	--	-	-	-	-	--	-
2016-17	--	--	27.71	17.82	-	-	--	9.89


2017-18 (माह फरवरी 2018 तक)	--	--	45.47	42.93	-	-	--	
-----------------------------------	----	----	-------	-------	---	---	----	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

(रु० लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य					
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा क्या जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अ धकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग के माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के अ भलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित क्या गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जनवरी 2018 एवं अक्टूबर 2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित क्या गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(iv) खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह फरवरी 2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रम -	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय -	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन -	शून्य
(घ)	निक्षेप -	शून्य
(ङ)	भण्डार -	शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर- 01: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अ धक भुगतान की गई वेतन रा श 28896/- की वसूली न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के 7वे वेतन आयोग के शासनादेश संख्या:299/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक: 30.12.2016 के Para 8 के नियमानुसार, "01.01.2016 या उसके बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त का र्मकों का मूलवेतन उस पद, जिस पद पर संबन्धित कर्मचारी नियुक्त कया गया है, के लए पुनरी क्षत वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्ज स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित कया जाएगा।"

लेखापरीक्षा में पाया गया क इस कार्यालय में कार्यरत श्री महेश संह नेगी ने 03.08.2016 एवं श्री केशव भट्ट ने 25.05.2016 को नवनियुक्ति (Pay Band 5200-20200 +2000GP में) प्राप्त की। 7वे वेतनमान में कार्यालय द्वारा इन का र्मकों के मूलवेतन का निर्धारण 2.57 के गुणांक के आधार पर इनकी नियुक्ति की ति थ से कया गया। जो उपरोक्त नियमानुसार गलत है।

कार्यालय द्वारा श्री महेश संह नेगी एवं श्री केशव भट्ट का मूलवेतन इनकी नियुक्ति की ति थ को 22400 निर्धारित कया गया जब क बिन्दु संख्या 1 के नियमानुसार यह 21700 होगा (लेवल-3 में न्यूनतम)।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण तथा आगामी गलत वा र्षक वेतनवृद्ध के कारण श्री महेश संह नेगी को 13741/- तथा श्री केशव भट्ट को 15155/- रा श का (दोनों को जोड़कर कुल रा श= 28896/-) अ धक भुगतान इनकी नियुक्ति ति थ से फरवरी 2018 तक कया जा चुका है। (गणना प्रति संलग्न)

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर खंड ने अपने उत्तर में बताया क त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को सुधार कर अ धक भुगतान की गई धनरा श की वसूली संबं धत का र्मकों के वेतन से कर ली जाएगी।

खंड के उत्तर के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आप त सही पायी गई। अतः गलत वेतन निर्धारण के कारण अ धक भुगतान की गयी धनरा श 28896/- की वसूली न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संगयान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर संख्या 2: ₹ 52.06 लाख एल डी से संबन्धित अ भलेखो का उ चत रख रखाव न कया जाना

वतीय हस्त पुस्तिका खंड vi के अनुसार निम्न ल खत प्रावधान है ।

70. The Superintending Engineer will inspect the state of the various works within his circle and satisfy himself that the system of management prevailing is efficient and economical, that different articles in stock are duly verified according to the rules laid down, and that there is no accumulation of stock in any division beyond its requirements.

71. He will also inspect the divisional offices under him at least once a year, and will forward for the information of the Chief Engineer reports of his inspections in the prescribed form, detailing therein the result of his examination of initial accounts, accounts of stock, tools and plant and stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of estimates, contract agreements, contractor's accounts, revenue registers and office work generally.

72. He will further see that the authorized system of accounts is maintained throughout his circle and examine the books of divisional officers and their subordinates, and see that matters relating to the primary accounts are attended to personally by the divisional and sub-divisional officers, and that the accounts fairly represent the progress of each work. He will examine the register of works so as to keep a vigilant watch over the rates of work, and when he considers it necessary, he may require a divisional officer to report to him monthly or at longer intervals on a works slip in form no. 39 the total expenditure to date under each sub-head of work, in contrast with the sanctioned estimate. It will thus been seen that it rests with the Superintending engineer to investigate excesses over sub-heads with a view to decide whether or not a revised estimate will be required for the work. When a revised estimate is required it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority, vide paragraphs 79 and 395. He is also responsible that no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.

73. The supervision and control or assessment of revenue from irrigation and navigation works within his circle will rest with the superintending engineer.

अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 (d) के अनुसार यदि निर्माण कार्य समय से पूर्ण न हो तो ठेकेदार से समय वृद्ध क्षतिपूर्ति (LD) कम से कम अनुबंधत रा श का 0.5% प्रति सप्ताह एवं अधिकतम 10% रा श वसूल की जानी चाहिये और यह राजस्व लेखे मे जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा मे पाया गया क निम्न निर्माण कार्यो (ववरण संलग्न) को वलम्ब से पूर्ण कया गया एव कुछ कार्य वर्तमान तक अपूर्ण है परंतु एल डी से संबन्धित कोई अ भलेख अधीक्षण अ भयंता कार्यालय मे उपलब्ध नहीं था इस कारण से अनुबंधत रा श रु 10413.57 लाख का 0.5% एल डी रा श रु 52.06 लाख के संबंध मे कोई जांच नहीं की जा सकी है । आगे लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया क अधीक्षण अ भयंता द्वारा वर्ष 2013 से 2017 की

अवध में अपने अधीन कार्यालयों का निरीक्षण मात्र एक बार किया गया था जब कि उपरोक्त नियमानुसार वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से करना था। यह भी पाया गया कि अपने अधीन कार्यालयों को डी सी एल भी काफी वलम्ब से स्वीकृत की जा रही है एवं केंद्र पोसत, राज्य पोसत, वन भूम की स्वीकर्ति, आदि संबन्धित अभिलेखों का रख रखाव भी कार्यालय स्तर पर नहीं किया जा रहा था।

एल डी के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि खंडीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाएगी, निरीक्षण के संबंध में मात्र एक बार निरीक्षण की सूचना उपलब्ध करायी गयी, डी सी एल के वलम्ब के बारे में बताया गया कि खंडों की मांग के बाद मांग पत्र की आपत्तियों के निराकरण के पश्चात ही, डी सी एल, स्वीकर्ति की जाती है अन्य अभिलेखों, सूचनाओं के संबंध में बताया गया कि खंडों से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाएगी।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि सारी सूचनाएं / अभिलेख, अधीक्षण अभ्यंता के स्तर से गठित अनुबन्धों से संबन्धित थीं उपरोक्त सभी कमियों का निराकरण / अभिलेखों का रख रखाव, भी अधीक्षण अभ्यंता के स्तर से किया जाना था।

अतः कार्यालय में रु 52.06 लाख एल डी से संबन्धित अभिलेखों का उचित रख रखाव न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है जिससे कि आगामी लेखापरीक्षा में समस्त अभिलेख उपलब्ध हो सकें और अधीक्षण अभ्यंता कार्यालय स्तर पर उनके द्वारा गठित अनुबन्धों की पूर्ण जांच की जा सके।

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा पेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सवल वृत्त, लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य ।
3. सतत अनियमितताएं: शून्य
4. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	
(i)	श्री मयनपाल सिंह वर्मा	अधीक्षण अभियंता	दिनांक 11.08.2015 से 10.11.2016 तक
(ii)	श्री ओम प्रकाश	अधीक्षण अभियंता	दिनांक 10.11.2016 से 19.07.2017 तक
(iii)	श्री इंद्रजीत बोस	अधीक्षण अभियंता	दिनांक 19.07.2017 से 29.08.2017 तक
(iv)	श्री खगेन्द्र प्रसाद उत्प्रेती	अधीक्षण अभियंता	दिनांक 29.08.2017 से 23.11.2017 तक
(v)	श्री मुकेश सिंह परमार	अधीक्षण अभियंता	दिनांक 23.11.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियंता, सवल वृत्त, लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।